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План строительства жилья на 2014 год составляет 9 892 квадратных метра из них:
· 5700 кв. метра — за счет средств населения; 
· 4192 кв. метра — 50-ти квартирный жилой дом по Программе «Доступное жилье 2020». 
За январь-ноябрь 2014 года введено 5961 кв.м. за счет населения.
За январь-ноябрь 2013 года ввод жилья составил 6784 кв.м., за счет населения.
По сравнению с прошлым годом ввод жилья составил 87,8%.
В декабре планируется сдача 50-ти кв. жилого дома в городе Тайынша, общей площадью 4192 кв. метра.
50-ти квартирный жилой дом
В 2013 году начато строительство 50-ти квартирного жилого дома в городе Тайынша, ул. Конституции Казахстана, 164 по программе «Доступное жилье-2020».
Заказчик — отдел строительства, архитектуры и градостроительства.
Договор заключен с ТОО «Строй-Реконструкция» (г. Астана).
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2013 года — 337,717 млн. тенге.
На 2013 год выделено 40 000 тысяч тенге, из них освоено — 8 974,0 тысяч тенге, что составило 22,4%.
На 2014 год:
Республиканский бюджет — 181 254,0 тыс. тенге.
Областной бюджет — 99 002,0 тыс. тенге.
Освоение средств на 1.12. 2014 года составляет:
· из республиканского бюджета — 158 958,0 тыс. тенге; 
· из местного бюджета — 103 611,7 тыс. тенге. 
В настоящее время выполняются оставшиеся санитарно-технические работы, завершается монтаж отмосток, крыльца, производится чистовая отделка.
Срок ввода в эксплуатацию — 1 декабря 2014 года.
В связи с отставанием от графика работ, не освоением выделенных денежных средств, срывом срока завершения работ по строительству жилого дома по Программе «Доступное жилье 2020» 2 декабря 2014 года нами подано исковое заявление о признании ТОО «Строй-Реконструкция» недобросовестным участником государственных закупок.
В декабре подрядчиком предоставлен промежуточный акт выполненных работ за декабрь на сумму 29 741,2 тысяч тенге.
Остаток средств до конца года составляет — 5 259,8 тысяч тенге.
Инженерные сети к 50-ти квартирному жилому дому
Управлением строительства проведен конкурс посредством электронных закупок на строительство наружных сетей и благоустройства к 50-квартирному жилому дому в г. Тайынша, ул. Конституции Казахстана, 164.
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2013 года — 116,5 млн. тенге.
Подрядчик ТОО «Алтын-Тау-НЧ».
Заключен договор с ТОО «Алтын-Тау-НЧ» на сумму 113, 9 млн. тенге.
На 2014 год выделено на строительство:
Республиканский бюджет — 104, 2 млн. тенге.
Местный бюджет — 9,6 млн. тенге.
Освоение средств на 1.12. 2014 года:
· из республиканского бюджета — 84 775,5 тыс. тенге; 
· из местного бюджета — 116, 2 тыс. тенге. 
Проведена рабочая комиссия по приемке инженерных сетей к 50-ти квартирному жилому дому.
Выявлены незначительные недоделки, которые направлены подрядчику для их устранения. Идет процесс подготовки для проведения государственной приемочной комиссии.
Срок ввода в эксплуатацию — 1 декабря 2014 года.
В декабре 2014 года произведена оплата в сумме 20 853,8 тысяч тенге.
Водоснабжение
В июле 2014 года Управлением строительства СКО объявлен электронный конкурс на реконструкцию разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селах Чермошнянка и Тихоокеанское Тайыншинского района Северо-Казахстанской области».
Победитель по лоту № 1 (с. Тихоокеанское) — ТОО Инсект»
Победитель по лоту № 2 (с. Чермошнянка) — ТОО «Севимсталькон»
На разводящие сети села Чермошнянка выделены денежные средства:
на 2014 год:
· из республиканского бюджета — 90,0 млн. тенге; 
· из областного бюджета — 10,0 млн. тенге. 
Освоено средств на 1.12.2014 года:
· из республиканского бюджета — 45 000,0 тыс. тенге; 
· из местного бюджета — 5 298,4 тыс. тенге. 
В декабре подрядчиком предоставлен акт выполненных работ за декабрь на сумму 48 174,3 тысяч тенге.
Протяженность — 16,3 км.
На разводящие сети села Тихоокеанское выделены денежные средства:
на 2014 год:
· из республиканского бюджета — 76 788,0 млн. тенге; 
· из областного бюджета — 8 532,0 млн. тенге. 
Освоено средств на 1.12.2014 года:
· из республиканского бюджета — 46 073,0 тыс. тенге; 
· из местного бюджета — 6 520,7 тыс. тенге. 
11 декабря 2014 года произведена оплата на сумму 31815,7 тысяч тенге.
Протяженность — 10, 2 км.
По Чермошнянке — 10,5 км водопровода демонтировано.
По Тихоокеанскому — 7,05 км демонтировано, а также установка резервуара, строительство КПП, насосной станции.
Разработка ПСД на строительство Дома культуры, школы, электролиний в городеТайынша
Изготовлены проектно-сметные документации по следующим объектам:
1. «Строиельство дома культуры на 300 мест в городе Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области». Проекту выдано положительное экспертное заключение № 17-0261/14 от 11 ноября 2014 года, на общую сумму строительно-монтажных работ 634,426 млн. тенге. 
2. «Строительство школы на 300 мест в г. Тайынша по ул. Конституции Казахстана, 255 А Тайыншинского района Северо-Казахстанской области». Проекту выдано положительное экспертное заключение № 17-0248/14 от 24 октября 2014 года, на общую сумму строительно-монтажных работ 991,574 млн. тенге. 
3. «Строительство электролиний освещения в городе Тайынша по улице Пролетарская и пер. Центральный». Проекту выдано положительное экспертное заключение № 17-0272/14 от 28 ноября 2014 года, на общую сумму строительно-монтажных работ 17,261 млн. тенге. 
Разработка генерального плана и детальной планировки города Тайынша
Разработан генеральный план города Тайынша и детальной планировки. Договор заключен на сумму 8 847,0 млн. тенге.
Проектировщик ТОО «Готика» (г. Петропавловск).
Объем строительных работ за январь-ноябрь 2014 года составил:
· январь — 0 млн. тенге 
· февраль — 29,7 млн. тенге 
· март — 28,9 млн. тенге 
· апрель — 29,5 млн. тенге 
· май — 111,4 млн. тенге 
· июнь — 692,3 млн. тенге 
· июль — 1 454,9 млн. тенге 
· август — 1 287,9 млн. тенге 
· сентябрь — 1 960,3 млн. тенге 
· октябрь — 2300,6 млн. тенге 
· ноябрь — (-8,1 млн. тенге снижение) 
Итого за 11 месяцев 2014 года 7 887,4 млн. тенге, что составило 174,4% к прошлому 2013 года.
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